

УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам)
(протокол от 13.12.2018. № 8)
(в редакции запроса на изменение от 28.04.2021 № Е4-46-2021/003)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Курская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Курская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Курская область)	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Берзин В.Ю.	Заместитель Губернатора Курской области		
Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н.А.	Председатель комитета		
Администратор регионального проекта	Уколов А.Ф.	Первый заместитель председателя комитета		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области "Развитие образования в Курской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования детей"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	20,11	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	26,2600	36,1300	41,5300	41,5300	-	-	-	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования															
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-	
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,00	01.01.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	40,0000	-	-	-	
2.3.	Доля образовательных	ФП	Процент	0,00	01.01.202	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,000	20,000	30,000	-	-	-	

2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

5

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда															
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Нарастающий итог	-	ЕД	0	-	-	12	113	148	202	232	232	-	-	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного	Приобретение товаров, работ, услуг

1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	29 884,78	233 301,70	68 959,18	88 383,06	48 440,35	0,00	468 969,07
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	29 884,78	233 301,70	68 959,18	88 383,06	48 440,35	0,00	468 969,06
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	29 375,42	228 829,46	67 757,40	86 830,98	47 546,81	0,00	460 340,07
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	58 748,83	79 105,36	43 723,38	0,00	181 577,58
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	219 139,73	58 748,83	79 105,36	43 723,38	0,00	400 717,30
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	509,36	223 611,97	59 950,61	80 657,45	44 616,92	0,00	409 346,30
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"	12 688,36	0,00	0,00	0,00	20 739,17	0,00	33 427,53
2.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	12 688,36	0,00	0,00	0,00	20 739,17	0,00	33 427,53
2.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	12 434,59	0,00	0,00	0,00	20 324,39	0,00	32 758,98
2.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,39	0,00	20 324,39
2.1.1.1.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324,39	0,00	20 324,39

9

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.								
2.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	253,77	0,00	0,00	0,00	20 739,17	0,00	20 992,94

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровая образовательная среда (Курская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда							
1.1	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	-
1.1.1	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Уколов А.Ф.	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.1.2	Контрольная точка "В Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Василенко И.В.	Отчет	
1.1.3	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды"	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Уколов А.Ф.	Прочий тип документа Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	
1.1.4	Контрольная точка "Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 113 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Долгушина С.В.	Отчет	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	Курской области"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.5	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.1.6	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.1.7	Контрольная точка "Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		образования и науки Курской области	
1.1.8	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-
1.1.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-
1.1.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-
1.1.14	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.1.15	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа Письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.16	Контрольная точка "Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.1.17	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.1.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствуют	и отсутствуют			
1.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-
1.1.20	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование"	-	20.08.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа товарные накладные	-
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2022	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-
1.1.23	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.1.24	Контрольная точка "Согласован и утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проектного офиса и приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	мероприятий по внедрению ЦОС (по форме, определяемой федеральным оператором)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.25	Контрольная точка "Сформирован, согласован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС (инфраструктурный лист)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа письмо ведомственного проекта офиса национального проекта «Образование», приказ комитета образования и науки Курской области	-
1.1.26	Контрольная точка "Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.1.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-
1.1.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями"	-	30.11.2023	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Долгушина С.В.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»	-
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования							
2.1	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Уколов А.Ф.	Создание центра цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует		интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития	
2.1.1	Контрольная точка "Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет	
2.1.2	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
2.1.3	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-
2.1.4	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-
2.1.5	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				точками отсутствует	точками отсутствует			
2.1.6	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-
2.1.7	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-
2.1.8	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	куб»"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует			
2.1.9	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-
2.1.10	Контрольная точка "Утверждены: 1. Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования детей «IT-куб» 2. Концепция по созданию и функционированию на территории Курской области центра цифрового образования детей «IT-куб», в том числе: месторасположение центра цифрового образования детей «IT-куб» (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для	-	31.01.2023	16	17	Пархоменко Н.А.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	населения); перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»; перечень образовательных направлений центра цифрового образования детей «IT-куб»"							
2.1.11	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист для оснащения центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-
2.1.12	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-
2.1.13	Контрольная точка "Сформирован проект зонирования центра	-	01.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Тулиёва О.Л.	Приказ комитета образования и науки Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
2.1.16	Контрольная точка "Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан центр цифрового образования детей «IT-куб»)"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа комитета образования и науки Курской области/ локальный акт организации, на базе которой создан центр цифрового образования детей «IT-куб»	-
2.1.17	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания центра цифрового образования детей «IT-куб» (по программам из реестра федерального оператора)"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа документы о повышении квалификации педагогических работников	-
2.1.18	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность центра цифрового образования детей «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)"	-	25.08.2023	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
2.1.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра цифрового образования детей «IT-куб» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-
2.1.20	Контрольная точка "Начало работы центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-
2.1.21	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
2.1.22	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	-
2.1.23	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центра цифрового образования детей «IT-куб», созданного в 2019 году	-
2.1.24	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центров цифрового образования детей «IT-куб»	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
2.1.25	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центров цифрового образования детей «IT-куб»	-
2.1.26	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб»"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центров цифрового образования детей «IT-куб»	-
2.1.27	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Тулиёва О.Л.	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по работе центров цифрового образования детей «IT-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	цифрового образования детей «IT-куб»"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		куб»	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Пархоменко Н. А.	Председатель комитета	Чуркин А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Васильева Р. Ш.	Начальник управления проектами	Уколов А. Ф.	10
4	Участник проекта	Евдокимов Е. А.	ведущий экономист управления проектами	Уколов А. Ф.	10
5	Участник проекта	Жиляева Л. Г.	Заместитель начальника управления комплексного анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров комитета образования и науки Курской области	Уколов А. Ф.	10
6	Участник проекта	Калитиевская Н. Г.	Начальник управления экономики и финансирования	Пархоменко Н. А.	10
7	Участник проекта	Козловская Л. В.	Заместитель начальника управления экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10
8	Участник проекта	Лисицын А. Д.	ведущий программист управления проектами	Уколов А. Ф.	10

9	Участник проекта	Тулиёва О. Л.	Начальник отдела	Уколов А. Ф.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
10	Участник проекта	Харсеева О. В.	Заместитель председателя комитета образования и науки Курской области	Пархоменко Н. А.	10
11	Участник	Сахневич И. В.	Ректор	Пархоменко Н. А.	10
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
13	Участник регионального проекта	Апенина С. А.	Директор ОКУ "Информационно-аналитический центр" Курской области	Уколов А. Ф.	20
14	Участник регионального проекта	Василенко И. В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования	Уколов А. Ф.	10
15	Участник регионального проекта	Скоморохова Н. И.	Начальник отдела	Харсеева О. В.	10
16	Участник регионального проекта	Долгушина С. В.	Начальник отдела	Пархоменко Н. А.	10
17	Участник регионального проекта	Сахневич И. В.	Ректор	Пархоменко Н. А.	10
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уколов А. Ф.	Первый заместитель председателя комитета	Пархоменко Н. А.	10
19	Участник регионального проекта	Тулиёва О. Л.	Начальник отдела	Уколов А. Ф.	20

20	Участник регионального проекта	Лисицын А. Д.	ведущий программист управления проектами	Уколов А. Ф.	10
21	Участник регионального проекта	Сахневич И. В.	Ректор	Пархоменко Н. А.	10